

CRONOGRAMA

ETAPA	DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM
ETAPA I - Inscrição de Projetos	Lançamento do edital	25/06/2020	25/06/2020
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	25/06/2020	10/08/2020
ETAPA II - Seleção de projetos	Avaliação e seleção das propostas	11/08/2020	27/08/2020
	Divulgação dos resultados da seleção	28/08/2020	28/08/2020
	Interposição de recursos	31/08/2020	04/09/2020
	Publicação dos recursos	08/09/2020	08/09/2020
	Interposição de Contrarrazões	09/09/2020	15/09/2020
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	16/09/2020	25/09/2020
	Resultado dos recursos & Resultado final dos selecionados	28/09/2020	28/09/2020
ETAPA III - Refinamento e seleção dos projetos para implementação	Racionalização dos projetos (imersões de aperfeiçoamento)	29/09/2020	27/10/2020
	Submissão de projetos consolidados	27/10/2020	28/10/2020
	Avaliação e seleção dos projetos consolidados	29/10/2020	05/11/2020
	Divulgação dos resultados da seleção	06/11/2020	06/11/2020
	Interposição de recursos	09/11/2020	13/11/2020
	Publicação dos recursos	16/11/2020	16/11/2020
	Interposição de Contrarrazões	17/11/2020	23/11/2020
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	24/11/2020	03/12/2020
	Resultado dos recursos & Resultado final dos selecionados	04/12/2020	04/12/2020
Assinatura dos contratos de adesão	07/12/2020	14/12/2020	

	Premiação	15/12/2020	23/12/2020
ETAPA IV - Execução dos projetos - Piloto	Implementação dos projetos piloto	02/01/2021	01/07/2021
	Submissão dos planos de escalabilidade	01/07/2021	02/07/2021
	Avaliação e seleção dos planos de escalabilidade	05/07/2021	15/07/2021
	Divulgação dos resultados da seleção	16/07/2021	16/07/2021
	Interposição de recursos	19/07/2021	23/07/2021
	Publicação dos recursos	26/07/2021	26/07/2021
	Interposição de Contrarrazões	27/07/2021	02/07/2021
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	02/07/2021	12/07/2021
	Resultado dos recursos & Resultado final dos selecionados	13/07/2021	13/07/2021
ETAPA V - Execução dos projetos - Escalabilidade	Assinatura dos convênios com as redes participantes da etapa de escala	14/07/2021	13/08/2021
	Disponibilização dos recursos financeiros da ABDI e das redes participantes	16/08/2021	16/09/2021
	Implementação das propostas em nível de escala	17/09/2021	17/03/2022
	Submissão dos resultados da escala	17/03/2022	18/03/2022
ETAPA VI - Avaliação e estratégia de apoio a políticas de transformação digital do setor produtivo	Avaliação dos resultados da escala	21/03/2022	21/06/2022
	Divulgação pela ABDI da estratégia geral de apoio políticas de transformação digital do setor produtivo.	22/06/2022	22/07/2022