

CONCURSO Nº 001/2020 – DIGITAL.br

COMUNICADO XII

Considerando o agravamento da pandemia, com a “segunda onda” de casos da COVID-19 e novas determinações estaduais, especialmente no Nordeste, de fechamento de empresas e comércio.

Considerando que 8 (oito) projetos selecionados no Digital.br para implementação em âmbito de piloto possuem como público-alvo micro e pequenas empresas de diversos segmentos econômicos e envolvem consultorias e intervenções nessas empresas a fim de acelerar seu processo de transformação digital.

Considerando que essas atividades ficaram claramente prejudicadas em um contexto de “*lockdown*”, com impactos sobre o funcionamento dessas empresas.

COMUNICAMOS, em conformidade com o disposto no item 7.2 do Edital do **CONCURSO** em referência, a alteração do CRONOGRAMA, objeto do item 7 daquele instrumento convocatório, a partir da Etapa IV, conforme a seguir exposto.

7. CRONOGRAMA

Etapa	Descrição	Data de início	Data de fim
ETAPA IV - Execução dos projetos - Piloto	Implementação dos projetos piloto	02/01/21	10/08/21
	Submissão dos planos de escalabilidade	10/08/21	16/08/21
	Avaliação e seleção dos planos de escalabilidade	17/08/21	26/08/21
	Divulgação dos resultados da seleção	27/08/21	27/08/21
	Interposição de recursos	30/08/21	03/09/21
	Publicação dos recursos	06/09/21	06/09/21
	Interposição de Contrarrazões	08/09/21	14/09/21
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	15/09/21	24/09/21
	Resultado dos recursos & Resultado final dos selecionados	27/09/21	27/09/21
ETAPA V - Execução dos projetos - Escalabilidade	Assinatura dos convênios com as redes participantes da etapa de escala	28/09/21	29/11/21
	Disponibilização dos recursos financeiros da ABDI e das redes participantes	30/11/21	17/12/21
	Implementação das propostas em nível de escala	03/01/22	04/07/22
	Submissão dos resultados da escala	05/07/22	08/07/22
ETAPA VI - Avaliação e estratégia de apoio a políticas de transformação digital do setor produtivo	Avaliação dos resultados da escala	11/07/22	26/08/22
	Divulgação pela ABDI da estratégia geral de apoio políticas de transformação digital do setor produtivo.	29/08/22	30/09/22

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.

Brasília (DF), 8 de abril de 2021.

André Santa Rita Pereira
Presidente da CPL