

### 13. CRONOGRAMA

ETAPA	DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM
ETAPA I - Inscrição de Projetos	Lançamento do edital	15/10/2021	15/10/2021
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	18/10/2021	23/12/2021
ETAPA II - Seleção de projetos para aperfeiçoamento metodológico	Avaliação e seleção das propostas	03/01/2022	19/01/2022
	Divulgação dos resultados da seleção	20/01/2022	20/01/2022
	Interposição de recursos	21/01/2022	27/01/2022
	Publicação dos recursos	28/01/2022	28/01/2022
	Interposição de Contrarrazões	31/01/2022	04/02/2022
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	07/02/2022	17/02/2022
	Resultado dos recursos e Resultado dos projetos selecionados	18/02/2022	18/02/2022
ETAPA III - Aperfeiçoamento metodológico dos projetos selecionados	Imersões e mentorias de aperfeiçoamento dos projetos	21/02/2022	22/04/2022
	Submissão de projetos aprimorados	25/04/2022	26/04/2022
ETAPA IV - Seleção dos projetos para implementação de piloto	Avaliação e seleção dos projetos aprimorados (requisito de mérito)	27/04/2022	10/05/2022
	Divulgação do resultado preliminar da seleção	11/05/2022	11/05/2022
	Interposição de recursos	12/05/2022	18/05/2022
	Publicação dos recursos	19/05/2022	19/05/2022
	Interposição de Contrarrazões	20/05/2022	26/05/2022
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	27/05/2022	02/06/2022
	Resultado dos recursos quanto ao mérito e Resultado dos projetos selecionados	03/06/2022	03/06/2022
	Avaliação e seleção dos projetos aprimorados (requisito de elegibilidade)	06/06/2022	10/06/2022
	Divulgação do resultado preliminar da avaliação	13/06/2022	13/06/2022
	Interposição de recursos	14/06/2022	20/06/2022
	Publicação dos recursos	21/06/2022	21/06/2022
	Interposição de Contrarrazões	22/06/2022	28/06/2022

	Avaliação dos recursos e contrarrazões	29/06/2022	07/07/2022
	Resultado dos recursos e Resultado dos projetos selecionados quanto à elegibilidade	08/07/2022	08/07/2022
	Assinatura dos contratos de adesão – implementação dos projetos piloto	11/07/2022	22/07/2022
	Premiação para implementação dos projetos piloto	25/07/2022	09/08/2022
Etapa V - Implementação dos pilotos dos projetos selecionados	Implementação dos projetos piloto	10/08/2022	12/05/2023
	Submissão dos relatórios finais de implementação dos projetos piloto e dos planos de escala	15/05/2023	19/05/2023
Etapa VI - Seleção dos projetos para implementação dos planos de escala	Avaliação e seleção dos planos de escala	22/05/2023	02/06/2023
	Divulgação dos resultados da seleção	05/06/2023	05/06/2023
	Interposição de recursos	06/06/2023	12/06/2023
	Publicação dos recursos	13/06/2023	13/06/2023
	Interposição de Contrarrazões	14/06/2023	20/06/2023
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	21/06/2023	30/06/2023
	Resultado dos recursos e resultado dos projetos selecionados	1º/07/2023	1º/07/2023
	Assinatura dos contratos de adesão - Escala	03/07/2023	14/07/2023
	Premiação dos planos de Escala	17/07/2023	1º/08/2023
Etapa VII - Implementação dos planos de escala dos projetos selecionados	Implementação das propostas em nível de escala	02/08/2023	02/08/2024
	Submissão dos resultados da escala	05/08/2024	09/08/2024
Etapa VIII: Avaliação e divulgação dos resultados dos projetos implementados	Avaliação dos resultados da escala	12/08/2024	13/09/2024
	Divulgação pela ABDI dos resultados consolidados dos projetos implementados	16/09/2024	20/09/2024