

CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br

COMUNICADO VI

Alteração de Cronograma

Conforme previsto no Comunicado II, que reviu o cronograma objeto do item 16 do Edital do Concurso nº 002/2021, o prazo para interposição de contrarrazões estendeu-se de 21/02/2022 a 02/03/2022.

No entanto, devido a problemas técnicos na plataforma por meio da qual deveriam ser apresentadas as contrarrazões (<https://digitalbr.abdi.com.br/>), os interessados não conseguiram submeter seus argumentos dentro do período previsto.

Os problemas técnicos foram sanados e a função de apresentação de contrarrazões foi habilitada, sendo, em razão disso, reaberto o prazo para interposição das contrarrazões, com a consequente modificação do cronograma do Concurso, conforme abaixo.

Para proposição das contrarrazões, os interessados devem acessar o site <https://digitalbr.abdi.com.br/> e fazer o login. Em “Meu painel”, os usuários têm à disposição a lista dos recursos apresentados, podendo acessá-los por meio do ícone de seta que expõe o botão “Apresentar contrarrazão”.

16. CRONOGRAMA

ETAPAS	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
ETAPA I - Inscrição de Projetos	Lançamento do edital	15/10/2021	15/10/2021
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	18/10/2021	21/01/2022
ETAPA II - Seleção de projetos para aperfeiçoamento metodológico	Avaliação e seleção das propostas	24/01/2022	09/02/2022
	Divulgação dos resultados da seleção	10/02/2022	10/02/2022
	Interposição de recursos	11/02/2022	17/02/2022
	Publicação dos recursos	18/02/2022	18/02/2022
	Interposição de Contrarrazões	21/02/2022	11/03/2022
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	14/03/2022	31/03/2022
	Resultado dos recursos e Resultado dos projetos selecionados	01/04/2022	01/04/2022
ETAPA III - Aperfeiçoamento	Imersões e mentorias de aperfeiçoamento dos projetos	04/04/2022	02/06/2022

metodológico dos projetos selecionados	Submissão de projetos aprimorados	03/06/2022	10/06/2022
ETAPA IV - Seleção dos projetos para implementação de piloto	Avaliação e seleção dos projetos aprimorados (requisito de mérito)	13/06/2022	24/06/2022
	Divulgação do resultado preliminar da seleção	27/06/2022	27/06/2022
	Interposição de recursos	28/06/2022	05/07/2022
	Publicação dos recursos	06/07/2022	06/07/2022
	Interposição de Contrarrazões	07/07/2022	13/07/2022
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	14/07/2022	22/07/2022
	Resultado dos recursos quanto ao mérito e Resultado dos projetos selecionados	25/07/2022	25/07/2022
	Avaliação e seleção dos projetos aprimorados (requisito de elegibilidade)	26/07/2022	29/07/2022
	Divulgação do resultado preliminar da avaliação	01/08/2022	01/08/2022
	Interposição de recursos	02/08/2022	08/08/2022
	Publicação dos recursos	09/08/2022	09/08/2022
	Interposição de Contrarrazões	10/08/2022	16/08/2022
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	17/08/2022	25/08/2022
	Resultado dos recursos e Resultado dos projetos selecionados quanto à elegibilidade	26/08/2022	26/08/2022
	Assinatura dos contratos de adesão – implementação dos projetos piloto	29/08/2022	12/09/2022
	Premiação para implementação dos projetos piloto	13/09/2022	23/09/2022
	Etapa V - Implementação dos	Implementação dos projetos piloto	26/09/2022

pilotos dos projetos selecionados	Submissão dos relatórios finais de implementação dos projetos piloto e dos planos de escala	26/06/2023	30/06/2023
Etapa VI - Seleção dos projetos para implementação dos planos de escala	Avaliação e seleção dos planos de escala	03/07/2023	14/07/2023
	Divulgação dos resultados da seleção	17/07/2023	17/07/2023
	Interposição de recursos	18/07/2023	24/07/2023
	Publicação dos recursos	25/07/2023	25/07/2023
	Interposição de Contrarrazões	26/07/2023	01/08/2023
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	02/08/2023	11/08/2023
	Resultado dos recursos e resultado dos projetos selecionados	14/08/2023	14/08/2023
	Assinatura dos contratos de adesão - Escala	15/08/2023	25/08/2023
	Premiação dos planos de Escala	28/08/2023	08/09/2023
Etapa VII - Implementação dos planos de escala dos projetos selecionados	Implementação das propostas em nível de escala	11/09/2023	10/09/2024
	Submissão dos resultados da escala	11/09/2024	16/09/2024
Etapa VIII: Avaliação e divulgação dos resultados dos projetos implementados	Avaliação dos resultados da escala	17/09/2024	18/10/2024
	Divulgação pela ABDI dos resultados consolidados dos projetos implementados	21/10/2024	30/10/2024

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.

Brasília (DF), 4 de março de 2022

Comissão de Contratação