

CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br

COMUNICADO XVII

Alteração de Cronograma

Conforme previsto no Comunicado XIV, o prazo para implementação dos projetos-piloto foi prorrogado, impactando as etapas subsequentes.

Em decorrência disso e, em razão do recesso de final de ano, faz-se necessários alguns ajustes no cronograma objeto do item 16 do Edital, com a interrupção da execução no dia 15.12.2023 e seu retorno a partir do dia 05.01.2024, com a divulgação da análise dos recursos interpostos e o resultado dos projetos selecionados.

16. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA Digital.br

ETAPAS	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
Etapa VI - Seleção dos projetos para implementação dos planos de escala	Avaliação e seleção dos planos de escala	23/10/2023	17/11/2023
	Divulgação dos resultados da seleção	20/11/2023	20/11/2023
	Interposição de recursos	21/11/2023	27/11/2023
	Publicação dos recursos	28/11/2023	28/11/2023
	Interposição de Contrarrazões	29/11/2023	05/12/2023
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	06/12/2023	15/12/2023
	Resultado dos recursos e resultado dos projetos selecionados	05/01/2024	05/01/2024
	Assinatura dos contratos de adesão - Escala	08/01/2024	18/01/2024
	Premiação dos planos de Escala	19/01/2024	31/01/2024
Etapa VII - Implementação dos	Implementação das propostas em nível de escala	05/02/2024	07/02/2025

planos de escala dos projetos selecionados	Submissão dos resultados da escala	10/02/2025	14/02/2025
Etapa VIII: Avaliação e divulgação dos resultados dos projetos implementados	Avaliação dos resultados da escala	17/02/2025	21/03/2025
	Divulgação pela ABDI dos resultados consolidados dos projetos implementados	24/03/2025	04/04/2025

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.

Brasília (DF), 30 de novembro de 2023

Comissão de Contratação